## **App Multiplataforma para Alumnos de ESCOM**

Integrantes:

Galaviz Morua Juan Carlos

Espinosa de los Monteros Lechuga Jaime Daniel

González Ayala Mauricio Alexis

Riesgo	Tipo	Probabilidad	Efectos	Prevención	Solventar
Conocimientos de la Tecnología usada	Producto	70%	Tolerable	Tomar Cursos	Tomar más cursos, pedir apoyo docente.
Complejidad	Proyecto	60%	Catastrófico	Organizar y analizar correctamente los requerimientos	Volver a la fase de planeación teniendo ya en cuenta los errores
Tiempos muy cortos	Proyecto	80%	Catastrófico	Tener una buena organización.	Reducir la calidad y quitando requerimientos. (Entregando prototipo)
Bases de Datos desactualizadas	Proyecto	50%	Serio	Actualizarlas basándonos en información proveniente de dirección	Basarnos en una base de datos desactualizada y posteriormente actualizarla